



FASES DEL PROYECTO



AGENTES IMPLICADOS



Pensar
una
Hache

ANEXO 3 /
Cuadro de trabajo

Fases	Responsabilidades de los equipos de trabajo involucrados en el proyecto							
	Equipo de coordinación y gestión				Grupos de trabajo			Equipo de comunicación
	ATELIER	ZGZ CULTURAL	ASOC.Colectivo Llámalo H	Asamblea Harinera ZGZ	Invitada externa	Organizadora H	Participantes H	
Planificación	Definición pautas metodológicas a los grupos de trabajo	Contraste pautas metodológicas diseñadas por coordinación		Devolución periódica proyecto		Contraste pautas metodológicas diseñadas por coordinación		
	Contacto y atención a externas							
	Apoyo arranque grupos							
Investigación	Supervisión y apoyo grupos de trabajo	Apoyo grupos de trabajo		Devolución periódica proyecto	Contextualización de la temática a abordar	Enlace y portavocía grupo		Elaboración contenido web y RRSS Reportaje fotográfico grupo Diseño materiales difusión acciones Relación y comunicados medios Diseño y maquetación documento final
					Planteamiento del enfoque metodológico			
					Dinamización sesiones de trabajo	Participación en las sesiones de trabajo		
					Redacción de conclusiones grupo	Revisión conclusiones grupo		
Participación abierta	Apoyo logístico jornadas	Apoyo logístico jornadas		Devolución periódica proyecto	Diseño metodológico jornada participación abierta			
	Recopilación resultados definitivos grupos y montaje documento final				Asistencia, participación y dinamización de la jornada			
					Redacción documento definitivo grupo	Revisión documento definitivo grupo		
Puesta en valor y difusión	Organización actos presentación pública final proyecto	Organización actos presentación pública final proyecto		Asamblea extraordinaria: aplicación de los resultados a Harinera		Asistencia y participación actos públicos (selección)	Asistencia y participación actos públicos (selección)	
	Dinamización asamblea extraordinaria	Asistencia y participación actos públicos						

ANEXO 3 /
Cuadro de trabajo

Fases	Responsabilidades de los equipos de trabajo involucrados en el proyecto							
	Equipo de coordinación y gestión				Grupos de trabajo			Equipo de comunicación
	ATELIER	ZGZ CULTURAL	ASOC.Colectivo Llámallo H	Asamblea Harinera ZGZ	Invitada externa	Organizadora H	Participantes H	
Seguimiento y evaluación	Diseño herramientas de seguimiento y evaluación	Participación reuniones seguimiento	Participación reuniones seguimiento			Participación reuniones seguimiento		
	Coordinación reuniones seguimiento							
	Informes de seguimiento y presupuestarios		Revisión informes presupuestarios					
	Análisis resultados evaluación e informe							
Cierre	Recopilación documentación justificativa acciones			Devolución periódica proyecto				
	Redacción informe justificativo							
Gestión coordinación general del proyectota	Gestión administrativa y presupuestaria	Interlocución Fund. Carasso	Gestión administrativa y presupuestaria			Participación encuentros organizados por la Fund. Carasso (selección)	Participación encuentros organizados por la Fund. Carasso (selección)	
	Interlocución Fund. Carasso							
	Coordinación otros agentes implicados en el proyecto							